PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

Nomor: 3/PO/BBSPJIS/X/2026

Judul: Uji Emisi Cerobong & Pengujian Efisiensi Pengolahan Limbah Cair Industri

1. DASAR

a. Persetujuan biaya kerjasama BBSPJIS dengan PT Polyfin Canggih nomor B/22/BBSPJIS/MS/X/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Uji Emisi Cerobong & Pengujian Efisiensi Pengolahan Limbah Cair Industri.

b. Pembayaran: dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2026.

2. TUJUAN

Mengetahui karakteristik emisi gas buang dari cerobong industri serta mengevaluasi efektivitas sistem pengolahan air limbah dalam menurunkan kadar pencemar. Pengujian ini bertujuan mendukung pengendalian pencemaran udara dan air, meningkatkan efisiensi proses pengolahan limbah, serta mengevaluasi kesesuaian hasil pengujian terhadap baku mutu lingkungan yang berlaku. aaaaaaaaaaa

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan meliputi pengambilan sampel dan pengujian emisi cerobong, pemeriksaan kualitas air limbah sebelum dan sesudah pengolahan, serta evaluasi kinerja sistem pengendalian pencemaran di industri.

4. ALAT & BAHAN

- Peralatan pengambilan sampel emisi cerobong (stack sampling equipment).
- Gas analyzer untuk mengukur konsentrasi gas pencemar sesuai parameter yang diuji.
- Alat pengukur partikulat atau perangkat sampling partikulat.
- Pitot tube dan manometer untuk pengukuran kecepatan serta tekanan aliran gas, jika diperlukan.
- Termometer atau alat ukur suhu gas.
- kssjksk

5. METODA

Pengujian dilakukan berdasarkan metode pengambilan sampel dan analisis emisi sumber tidak bergerak serta metode pengujian kualitas air limbah yang sesuai dengan ketentuan lingkungan. asdasd

6. ALAMAT

Jl. Cihaliwung 181- Padalarang

7. TIM PELAKSANA

No	Nama	Tugas/Tanggung Jawab	Uraian Tugas
1	Dodiet Prasetyo	Penanggung Jawab	bertaggung jawab atas pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh
2	Andri Taufick Rizaluddin	Ketua Pelaksana	mengatur

DRAFT

8. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nilai Kontrak		**Rp 47.000.000**
1. Biaya Operasional	60%	Rp 28.200.000
2. Biaya Non Operasional	40%	Rp 18.800.000

No	Kegiatan	Rincian	Satuan Biaya	Biaya	Total Biaya

9. JADWAL

	Oktober 2026				November 2026				Desember 2026			
Kegiatan	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Konsultasi, identifikasi sumber, dan persiapan pengujian	■	■	■									
Pengambilan sampel emisi cerobong di lokasi industri			■	■	■	■	■					
Pemeriksaan hasil dan penyusunan laporan								■	■	■	■	■

asdasd

Bandung, Oktober 2026

Menyetujui,
Kepala Bagian Tata Usaha

Joko Pratomo
NIP. 197612062002121006

Pelaksana Kegiatan,
Ketua Tim Opti Selulosa

Rina Masriani

Mengetahui
Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa,

Dodiet Prasetyo

DRAFT