



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA**

Nomor SOP	: (kosongkan)
Nama SOP	: Pelaksanaan Kerjasama OPTI Selulosa dan Derivat
Tgl. Pembuatan	: 29 April 2024
Tgl. Revisi	: Revisi Ke - :
Tgl. Efektif	:
Disahkan oleh	: Kepala Balai, Hendra Yetty

Dasar Hukum :

- 1 Peraturan Menteri Perindustrian No.1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
- 3 Peraturan Menteri Perindustrian No.8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Memiliki pengetahuan anggaran secara umum
3.
4.

Keterkaitan :

- 1 Formulir Pengambilan Data

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir
2. Alat tulis kantor
3. Komputer / Printer

Peringatan :

- 1 Apabila prosedur tidak dilaksanakan maka kegiatan pelaksanaan kerja sama dapat terhambat

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai arsip di sekretariat

SOP JASA PELAYANAN OPTI SELULOSA DAN DERIVAT

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala	Ketua Tim OPTI	Ka.Tim Mitra	Tim OPTI	Tim Kerja	Pelanggan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menginformasikan dokumen Persetujuan Penawaran kepada Ketua Tim							Penawaran dan kontrak kerjasama	30 Menit	Penawaran dan kontrak kerjasama	
2	Membentuk tim kerja							Penawaran dan kontrak kerjasama	2,5 Jam	Draft Tim Kerja	
3	Menyusun rencana kegiatan pelayanan jasa							Draft Tim Kerja	1 Hari	Draft Rencana Kegiatan	
4	Menyampaikan usulan rencana kegiatan pelayanan jasa	N						Draft Rencana Kegiatan	30 menit	Draft Rencana Kegiatan	
5	Memeriksa dan menandatangani usulan rencana kegiatan pelayanan jasa							Draft Rencana Kegiatan	2 hari	Rencana Kegiatan	
6	Melaksanakan kegiatan pelayanan jasa, menyampaikan draft laporan perkembangan / laporan akhir kepada Ketua Tim OPTI	Y						Rencana Kegiatan	sesuai kontrak atau SPK	Draft Laporan	Apabila di kontrak tidak dipersyaratkan membuat laporan perkembangan, maka tahapan dilanjutkan ke tahap 13
7	Menyampaikan laporan perkembangan kepada pelanggan	N						Draft Laporan Perkembangan		Draft Laporan Perkembangan	
8	Memeriksa draft laporan perkembangan							Draft Laporan Perkembangan		Laporan Perkembangan	
9	Menyampaikan laporan perkembangan kepada pelanggan	Y						Laporan Perkembangan		Laporan Perkembangan	
10	Menerima laporan perkembangan dan memberikan masukan							Laporan Perkembangan		Notulen	
11	Menerima hasil masukan dari pelanggan							Notulen		Notulen	
12	Menindaklanjuti masukan dari pelanggan, melanjutkan kegiatan, menyusun draft laporan kegiatan							Notulen		Draft Laporan Kegiatan	
13	Memeriksa draft laporan kegiatan	N						Draft Laporan Kegiatan	3 hari	Draft Laporan Kegiatan	
14	Memeriksa dan menandatangani draft laporan kegiatan							Draft Laporan Kegiatan	2 hari	Laporan Kegiatan	
15	Menerima laporan akhir dan meminta tim mitra industri untuk membuat BAST	Y						Laporan Kegiatan, BAST	30 Menit	Laporan Kegiatan, BAST	
16	Membuat BAST dan menyerahkan kepada Ketua Tim OPTI							Laporan Kegiatan, BAST	30 Menit	Laporan Kegiatan, BAST	
17	Menerima BAST dan menyerahkan kepada pelanggan							Laporan Kegiatan, BAST	3 Jam	Laporan Kegiatan, BAST	
18	Menerima laporan kegiatan dan BAST							Laporan Kegiatan, BAST	2 hari	BAST yang sudah ditandatangani	
19	Menerima BAST yang sudah ditandatangani pelanggan dan menyimpan dokumentasi kegiatan						Y	BAST yang sudah ditandatangani	30 menit		
	Total								10 Hari		

Form Pengambilan Data

F.XX.XX.01

[illegible]